
Regulamento Interno

para

MoldMe

Versão 2.0 aprovada

Redigido por:

8170538 – Miguel Ângelo Barbosa Ribeiro

8200489 - João Pedro Ferreira Teixeira

8210127 – Leonel da Silva de Carvalho

8210136 – Tiago André Cardoso Ribeiro

ESTG

2024-11-01

Índice

1. Introdução	1
2. Papeis e Responsabilidades	1
2.1 Product Owner	1
2.2 Dev Team.....	1
2.3 Scrum Master	1
3. Reuniões	2
3.1 Reuniões.....	2
3.1.1 Sprint Planning	2
3.1.2 Sprint Review.....	2
3.1.3 Sprint Retrospective	2
3.1.4 Daily SCRUM	3
3.2 Método e Ferramentas	3
3.3 Convocatórias e Prazos.....	3
4. Comunicação.....	3
5. Método de Trabalho	3
5.1 Branching.....	3
5.2 Merge Request.....	4
5.3 Commit.....	4
5.4 User Stories	4
6. Prazos e Atas	5
7. Sistema de Avaliação Interna	5
7.1 Penalizações e Consequências.....	6
7.2 Faltas e atrasos	6
7.3 Erros e falhas	6
7.4 Desorganização e Não-Pontualidade	6

Histórico de Revisão

Nome	Data	Razão para Alterações	Versão
João Pedro Teixeira &Tiago Ribeiro & Miguel Ribeiro & Leonel Carvalho	07/10/2024	Versão inicial	1.0
Tiago Ribeiro & Pedro Teixeira	01/11/2024	Fusão do documento de avaliação interna com o documento atual.	2.0

Regulamento Interno

1. Introdução

Este regulamento interno tem como objetivo estabelecer as normas que regulamentam o funcionamento do grupo de trabalho do projeto MoldMe, garantindo a eficiência, transparência e colaboração entre os membros da equipa.

Todos os membros devem ler e assinar o documento, reconhecendo assim o mesmo e a aceitação das suas responsabilidades. Este regulamento será revisto sempre que necessário e qualquer alteração deve ser aprovada por todos os membros.

2. Papeis e Responsabilidades

Durante o decorrer deste projeto serão atribuídas diferentes tarefas e responsabilidades aos membros do grupo de trabalho que estarão distribuídos nas seguintes funções:

- João Pedro Teixeira – Scrum Master, Dev Team
- Miguel Ribeiro – Product Owner, Dev Team
- Tiago Ribeiro – Dev Team
- Leonel Carvalho – Dev Team

2.1 Product Owner

O Product Owner coordena as atividades da equipa e garante o cumprimento dos prazos, é também responsável pela comunicação entre os membros e os stakeholders. Assegura a preparação de reuniões e a distribuição de User Stories e aprova a estratégia de desenvolvimento e testes.

2.2 Dev Team

Desenvolve e mantém as funcionalidades do sistema, segue a estratégia de branching e garante a integração eficiente do código. Realiza testes e revisões de código de outros membros da equipa.

2.3 Scrum Master

A função principal do Scrum Master é garantir que a equipa segue a abordagem SCRUM no trabalho a ser desenvolvido. Além disto, desempenha um papel de orientação relativa ao processo SCRUM pois este é o elemento com mais conhecimento desta metodologia. É responsável por assegurar que todas as atividades SCRUM acontecem,

bem como garantir que o ritmo de trabalho e sprints são devidamente seguidos. Responsável por enviar avisos de reuniões, agendar os encontros e preencher os documentos relacionados com as reuniões.

3. Reuniões

Neste ponto o objetivo é definir e explicar os processos relacionados com a organização de reuniões e as ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento do projeto.

Desta forma, serão estabelecidas as normas a seguir para a realização das reuniões, incluindo a sua frequência, duração e plataforma a utilizar. Além disso, serão abordadas as ferramentas essenciais para o acompanhamento do progresso, isto é, as ferramentas utilizadas para a gestão do código e para documentação das atividades ao longo de todo o projeto.

3.1 Reuniões

As reuniões do grupo serão realizadas semanalmente, com a duração prevista de uma hora. Estas reuniões serão feitas através da plataforma Discord, e devem contar com a participação de todos os membros da equipa. Reuniões extraordinárias podem ser convocadas em casos de urgência, desde que todos os membros sejam avisados previamente.

A metodologia SCRUM estimula a realização de quatro tipos de reuniões manter a equipa alinhada, identificar e resolver problemas rapidamente e melhorar continuamente o processo de desenvolvimento de produto. Com isto, a cada sprint irão decorrer as seguintes reuniões:

3.1.1 Sprint Planning

O sprint Planning irá acontecer sempre á segunda-feira de modo a dar início ao planeamento da iteração que se sucede. Nesta reunião a equipa analisa, dessa maneira o conteúdo do Backlog. Dessa deverá existir um acordo sobre o que pode ser feito no próximo sprint numa reunião de aproximadamente uma hora.

3.1.2 Sprint Review

A revisão do sprint deverá acontecer ao sábado, no final da iteração, de modo a ajustar e adaptar o produto que se está a desenvolver, onde é importante receber o feedback recolhido. A reunião deverá demorar no máximo uma hora.

3.1.3 Sprint Retrospective

A Scrum Retrospective é uma reunião realizada no final de cada sprint, onde a equipa Scrum reflete sobre todo o trabalho realizado ao longo do sprint. Tem como principal objetivo identificar o que correu bem, as melhorias a implementar para otimizar o trabalho. Em primeiro lugar, a equipa irá refletir sobre a sua eficácia e práticas de trabalho, em seguida determina-se o que correu bem e o que poderia ser melhorado no futuro. Por fim, identifica-se aspetos que podem melhorar o desempenho no futuro. Esta reunião tem em média duração de 30 minutos.

3.1.4 Daily SCRUM

A Daily Scrum é um evento diário de duração fixa que permite à equipa perceber o seu progresso. Normalmente tem duração máxima de 15 minutos, em que a equipa poderá analisar o trabalho feito e planear o trabalho a realizar. Da mesma forma, poderá identificar impedimentos e garantir transparência.

3.2 Método e Ferramentas

As reuniões online serão efetuadas através da plataforma Discord.

A gestão de código será feita através da plataforma GitLab, onde serão documentadas atividades como Commit, Merge e todos os demais processos relacionados com o desenvolvimento do projeto.

3.3 Convocatórias e Prazos

Convocatórias para as reuniões devem ser enviadas com um mínimo de 48 horas de antecedência por e-mail.

As atas de reuniões devem ser redigidas no prazo máximo de 24 horas após a reunião e partilhadas no GitLab para aprovação por todos os membros. Cada membro deve assinar a ata (manualmente ou via CMD) no prazo de 24 horas após a sua partilha.

As atas só serão consideradas válidas após serem assinadas por todos os membros antes da reunião seguinte.

4. Comunicação

A comunicação informal do grupo será feita através do WhatsApp e presencialmente para todas as interações diárias e rápidas entre os membros da equipa.

Para envio de documentação formal e notificações importantes, será utilizado o e-mail. O Discord será utilizado para reuniões, tanto programadas como eventuais.

5. Método de Trabalho

Na presente secção, serão abordadas as principais práticas e procedimentos que guiam o desenvolvimento e a colaboração da equipa no projeto. O objetivo é estabelecer um fluxo de trabalho eficiente e padronizado que facilite a gestão de código e a organização das tarefas. São abordados aspetos como o uso de branches, a criação de Merge Requests, a realização de Commits e a estruturação das User Stories.

5.1 Branching

Cada membro da equipa deverá criar uma branch separada para cada funcionalidade ou correção que estiver a trabalhar. Estas branches são temporárias e devem ser fundidas apenas depois de completas e testadas. O nome da branch, bem como a sua organização em modelo árvore será automatizado através do GitLab.

De acordo com o tipo de trabalho realizado, o indivíduo atribuído terá a possibilidade de renomear a branch, se assim fizer sentido e depois o justificar mais tarde.

Branch principal (Master): Esta branch é reservada para o código estável e pronto para ser entregue. Nenhuma alteração vai diretamente para esta branch sem ser aprovada, testada e sem antes ter passado pela Branch de Desenvolvimento e respectivas branches temporárias.

Branch de Desenvolvimento (Dev): Todas as novas funcionalidades e correções de bugs serão fundidas nesta branch primeiro. Esta branch será sujeita a testes rigorosos antes de permitir o merge com a branch Master.

5.2 Merge Request

Cada vez que se completar uma tarefa, será aberto um Merge Request (MR) na plataforma GitLab, para fundir a branch de desenvolvimento temporária com a branch de desenvolvimento no nível inferior, até que se chegue à branch Dev e no final de cada sprint, à Branch Master.

É importante que o MR seja descrito de forma clara e por isso usar-se-á o mesmo nome da branch na descrição do MR para manter consistência (automático).

Descrição obrigatória no MR:

- Explica o que foi alterado e qual o impacto da alteração.
- Indica os testes realizados e como o código foi verificado.
- Se aplicável, referencia o número da issue resolvida.

A revisão do trabalho desenvolvido é feita obrigatoriamente por outro membro antes de qualquer merge, o código deve ser revisto por pelo menos um membro da equipa. Esta revisão é obrigatória para garantir que o código está correto e segue as boas práticas.

Se ocorrem conflitos com a branch de desenvolvimento, o autor do MR é responsável por resolvê-los antes de prosseguir com o merge.

5.3 Commit

Deverão ser efetuados Commits pequenos e frequentes, tratando apenas de uma tarefa específica. Não devem ser acumuladas grandes mudanças num único Commit. Deverá também ser usada uma mensagem de Commit curta e descritiva.

Verbos no presente: A descrição do Commit no presente do indicativo, por exemplo, "Correção de erro de autenticação" ao invés de por exemplo "corrigiu erro de autenticação".

5.4 User Stories

- As User Stories devem ser definidas no início de cada sprint, durante as reuniões de planeamento.
- Cada User Story deve ser clara e seguir o formato: "Como [tipo de utilizador], quero [funcionalidade] para que [benefício ou resultado]".
- Todas as User Stories serão atribuídas a membros da equipa, tendo em conta as suas responsabilidades e especializações.

- É responsabilidade de cada membro desenvolver a funcionalidade descrita na sua User Story, garantindo que os critérios de aceitação definidos estão a ser cumpridos.
- Distribuição justa: Todos os membros participam no desenvolvimento e também nos testes, evitando que cada um teste apenas o seu próprio código.

6. Prazos e Atas

As reuniões periódicas devem ser realizadas, tanto para acompanhamento como para planeamento do sprint seguinte.

- As convocatórias devem ser enviadas com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência, onde deverá ser informada a data, hora e objetivos da mesma.
- A confirmação **não** é obrigatória pelo que se parte do princípio de que todos os membros convocados irão estar presentes no evento.
- Caso seja impossível de comparecer a um evento, deverá ser comunicado como resposta ao email de convocatória, reencaminhando para todos os membros convocados para um evento, com a razão e/ou justificação para atraso ou falta à mesma. Deverá ser respeitado o prazo de envio de justificação até vinte e quatro horas depois da receção do email de convocatória e doze horas antes do início do evento.
- As atas das reuniões serão redigidas pelo responsável e devem ser assinadas por todos os membros. Uma ata só será considerada válida se for aprovada por todos os membros antes da reunião seguinte.
- Os prazos para entrega de tarefas serão definidos nas reuniões e registados nas atas. É fundamental que todos os membros respeitem esses prazos para garantir o progresso contínuo do projeto.

7. Sistema de Avaliação Interna

O sistema de avaliação interna terá como objetivo manter o rigor durante o desenvolvimento deste projeto, tendo como matriz um conjunto de causas que irão impactar diretamente o indivíduo na sua avaliação ao fim de cada milestone e final de projeto.

A avaliação interna será cotada entre zero e vinte valores e seguirá o seguinte formato:

- **Assiduidade e Pontualidade em Eventos** – com um mínimo de cinco valores negativos e máximo de cinco valores positivos, esta secção surge para garantir que todos os elementos comparecem aos demais eventos relacionados com o desenvolvimento do projeto.
- **Qualidade do trabalho desenvolvido** – com um mínimo de zero valores e máximo de dez valores, esta secção surge como forma de avaliação ao trabalho entregue por um membro da equipa, ignorando questões de pontualidade com o mesmo, boas práticas na plataforma GitLab e comunicação com outros membros da equipa.
- **Pontualidade na Entrega de Trabalho e Organização** – com um máximo de cinco valores, esta secção compromete a capacidade de organização e respeito para com os restantes membros, tendo em conta que a desorganização e desenquadramento com o resto da equipa podem levar a sérios problemas tais como desvios no cronograma e tensão entre elementos da equipa.

Quando aplicável, a avaliação interna deverá ser obtida através da média da avaliação de todos os Sprints correspondentes ao milestone em causa, repartindo assim a forma de avaliação, de forma a obter uma avaliação mais correta e precisa.

7.1 Penalizações e Consequências

As penalizações e consequências tratadas abaixo surgem como um método de suporte à avaliação interna, tendo como objetivo garantir que sejam óbvias as repercussões associadas ao desalinhamento com as convenções descritas neste documento.

7.2 Faltas e atrasos

Atrasos superiores a 15 minutos sem aviso prévio serão registados e poderão ser considerados em futuras avaliações do desempenho de cada membro. No ato de avaliação de outro elemento do projeto deverá ser tido em consideração que por cada atraso superior a 15 minutos sem aviso prévio deverá ser retirado um valor dos cinco valores delimitados para esta secção da avaliação interna.

Faltas não justificadas a reuniões ou sprints serão penalizadas com uma advertência formal. No ato de avaliação de outro elemento do projeto deverá ser tido em consideração que por cada falta sem justificação plausível deverá ser retirado metade dos cinco valores delimitados para esta secção da avaliação interna.

Três faltas consecutivas ou cinco faltas não justificadas ao longo do projeto resultarão em sanções mais graves, como a redistribuição de responsabilidades ou exclusão de determinadas decisões do projeto bem como uma avaliação negativa na componente de assiduidade da avaliação interna.

7.3 Erros e falhas

Erros que resultem em falhas graves no projeto e não sejam reportados imediatamente serão discutidos com o responsável e poderão levar a uma reavaliação do seu papel no projeto bem como consequências na avaliação interna.

Falhas recorrentes nas entregas sem justificação plausível poderão resultar na redistribuição de tarefas e consequências na avaliação interna.

7.4 Desorganização e Não-Pontualidade

A desorganização e não pontualidade às quais levam a atrasos na entrega de tarefas, erros frequentes ou confusão nas responsabilidades resultarão numa penalização na avaliação interna. Se o elemento não entrega uma funcionalidade até à data estipulada sem uma razão e/ou justificação para atraso ou falta à mesma deverá ser penalizado em meio valor por cada dia de atraso podendo impactuar negativamente de forma significativa a avaliação desse sprint, mesmo na componente do trabalho desenvolvido.

7.5 Esquema de pontuações

7.5.1 Penalizações

Descrição	Pontuação
Atraso superior a 15 minutos numa reunião	-0,5 valores
Faltas não justificadas a reuniões ou sprints	-2,5 valores
Três faltas consecutivas ou cinco faltas não justificadas ao longo do projeto	Implica avaliação negativa

7.5.2 Valorização de Trabalho

Descrição	Pontuação
Cumpriu com o trabalho ao qual foi atribuído sem necessitar correções.	1 valor
Cumpriu com o trabalho atribuído e contribuiu noutras tarefas	1 valor