

Moldme

TAREFA ID	TAREFA CARGO	TAREFA PROPRIETÁRIO	INÍCIO DATA
1	Planeamento		20/09/2024
1,1	Proposta do sistema	Todos	09/20/24
1,2	Documentação de suporte ao funcionamento da equipa	Todos	10/01/24
1.2.1	Regulamento interno	Tiago	10/04/24
1.2.2	Cronograma v1.0	Pedro	10/01/24
		Miguel	
1.2.3	Aprimoramento do modelo de ata de reunião	Miguel	10/04/24
1,3	Documentação de suporte ao desenvolvimento	Todos	10/07/24
1.3.1	Requisitos	Leonel	10/04/24
1.3.2	Arquitetura(Diagrama de pacotes)	Miguel	10/06/24
1.3.3	Mockups		10/07/24
1.3.3.1	Web Mockups	Pedro	10/07/24
1.3.3.2	Mobile Mockups	Leonel	10/12/24
		Tiago	
1.3.4	Diagramas UML		10/07/24
1.3.4.2	Diagrama de casos de Uso	Tiago	10/07/24
		Leonel	
1.3.4.3	Diagrama de classes	Miguel	10/10/24
		Pedro	
1.3.5	Diagramas ER	Pedro	10/14/24
		Tiago	
1.3.6	Dicionário de dados	Pedro	10/09/24
		Tiago	
1.3.7	Documentação da instância do gitlab	Pedro	10/11/24
		Leonel	
		Tiago	
1.3.8	Product Backlog	Miguel	10/13/24
1,4	Revisao e Retificação de documentação		10/14/24

1.4.1	Sprint Planning	Todos	10/19/24
1.4.2	Sprint Backlog	Todos	10/19/24
1,5	Configurações GitLab	Miguel	10/17/24
2	Back-end e Testes		10/20/24
2,1	Sprint#1		10/21/24
2.1.1	Problema com a ferramenta Gitlab	ESTG	10/21/24
2.1.2	Sprint Planning	Todos	10/21/24
2.1.3	Sprint Backlog	Todos	10/21/24
2.1.4	Configurações GitHub	Miguel	10/22/24
2.1.5	Sprint Review	Todos	10/26/24
2.1.6	Sprint Retrospective	Todos	10/26/24
2,2	Sprint#2		10/28/24
2.2.1	Sprint Backlog	Todos	10/28/24
2.2.2	Sprint Planning	Todos	10/28/24
2.2.3	User Story #1	Tiago	10/28/24
2.2.4	User Story #2	Tiago	10/29/24
2.2.5	User Story #3	Pedro	10/28/24
2.2.6	User Story #4	Pedro	10/30/24
2.2.7	User Story #5	Miguel	10/28/24
2.2.8	User Story #6	Miguel	10/30/24
2.2.9	User Story #7	Miguel	11/01/24
2.2.10	User Story #8	Leonel	10/28/24
2.2.11	User Story #9	Leonel	10/29/24
2.2.12	User Story #10	Leonel	10/30/24
2.2.13	User Story #11	Pedro	10/31/24
2.2.17	User Story #15	Tiago	10/30/24
2.2.18	User Story #16	Tiago	11/01/24
2.2.19	User Story #17	Leonel	11/01/24
2.2.20	Sprint Review	Todos	11/01/24
2.2.21	Sprint Retrospective	Todos	11/01/24
2,3	Sprint#3		11/04/24
2.3.1	Sprint Backlog	Todos	11/04/24
2.3.2	Sprint Planning	Todos	11/04/24
2.3.3	Revisão de Testes	Pedro	11/04/24
2.3.4	Criação de coleção Postman	Pedro	11/06/24

2.3.5		Miguel	
2.3.6	Configuração Swagger	Leonel	11/05/24
2.3.7	Ajuste de entregáveis	Todos	11/04/24
2.3.8	Realize para main Branch	Todos	11/08/24
2.3.9	Cronograma atualizar	Pedro	11/08/24
		Tiago	
2.3.10	Sprint Review	Todos	11/09/24
2.3.11	Sprint Retrospective	Todos	11/09/24
2,4	Front-end		
2.4.1	Sprint #4		11/11/24
2.4.2	Sprint Planning		11/11/24
2.4.3	Sprint Backlog		11/11/24
2.4.4	Front-end Web		11/11/24
2.4.4.1	User Story #1		11/11/24
2.4.4.2	User Story #2		11/12/24
2.4.4.3	User Story #3		11/11/24
2.4.4.4	User Story #4		11/12/24
2.4.4.5	User Story #5		11/14/24
2.4.4.6	User Story #6		11/15/24
2.4.4.7	User Story #7		11/11/24
2.4.4.8	User Story #8		11/13/24
2.4.4.9	User Story #9		11/13/24
2.4.4.10	User Story #10		11/11/24
2.4.5	Sprint Review		11/16/24
2.4.6	Sprint Retrospective		11/16/24
2,5	Sprint #5		11/18/24
2.5.1	Sprint Planning		11/18/24
2.5.2	Sprint Backlog		11/18/24
2.5.3	User Story #11		11/18/24
2.5.4	User Story #12		11/18/24
2.5.5	User Story #13		11/18/24
2.5.6	User Story #14		11/18/24
2.5.7	User Story #15		11/21/24
2.5.8	User Story #16		11/21/24
2.5.9	User Story #17		11/21/24
2.5.10	Sprint Review		11/23/24
2.5.11	Sprint Retrospective		11/23/24
2,6	Sprint #6		11/25/24
2.6.1	Sprint Backlog		11/25/24
2.6.2	Sprint Planning		11/25/24
2.6.3	Front-end mobile - visão funcionário		11/25/24
2.6.3.1	User Story #3		11/25/24
2.6.3.2	User Story #4		11/25/24



2.6.3.3	User Story #7		11/25/24
2.6.3.4	User Story #12		11/27/24
2.6.3.5	User Story #13		11/27/24
2.6.3.6	User Story #17		11/27/24
2.6.4	Sprint Review		11/30/24
2.6.5	Sprint Planning		11/30/24
2,7	Sprint #7		12/02/24
2.7.1	Sprint Planning		12/02/24
2.7.2	Sprint Backlog		12/02/24
2.7.3	Integrar Url publico		12/02/24
2.7.4	Verificação dos entregáveis		12/03/24
2.7.5	Verificação da documentação		12/03/24
2.7.6	Análise do Product Backlog remanescente		12/04/24
2.7.7	Cronograma versão final		12/04/24
2.7.8	Realize Final		12/05/24


feriado exame evento pe


[illegible]


[illegible]


[illegible]













A blank sheet of graph paper featuring a uniform grid of squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 small square units. The lines are thin and gray, set against a white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]





ESTONE 5

[illegible]

